



Polizei XXI: Teilprojekt Logistik / Eckpunkte

- Vereinheitlichung Uniform und persönliche Ausrüstung
> bessere Verfügbarkeit bei kleinem Artikelsortiment
- Gemeinsame Beschaffung (interkantonale Submission)
> weniger B-Aufwand, gleiche Qualitätsstandards
- Einheitliche IT Web-Plattform für Materialwirtschaft
> einfache, einheitliche Prozesse, hohe Transparenz
- Auslagerung von Logistikdienstleistungen an Dritte
> Ressourcen-Umlagerung zugunsten Einsatz-Logistik
- Einsparungen im Einkauf / reduzierter Lagerbestand
> tiefere Preise, weniger Kapital an Lager gebunden
- Zusätzliche Kosten für externe Logistik Dienste
> durch Konzentration tief gehalten



Interkantonale Vereinbarung in der Logistik

- Vereinbarung mit zwei Elementen
 - 1.) Beschaffung von gemeinsam bestimmten Artikeln
> alle Kantone (LU,UR,SZ,OW,NW,ZG)
 - 2.) Nutzung von externen Logistik Dienstleistungen
> alle, ausser LU, da seit längerer Zeit eingeführt
- Ausbaufähigkeit
> möglich auf weitere gemeinsam bestimmte Artikel
- Umsetzung / Realisierung der Vereinbarung
> interkantonale Submissionen (offenes Verfahren)
> ZPDK bestimmt einen federführenden Kanton (SZ)
- Auswirkung / Bedeutung für die Vereinbarungspartner
> keinen Einfluss auf hoheitliches Handeln im Kanton
> gebunden im Kauf von gemeinsam best. Artikeln
> frei in der Kantonalisierung (Badge,Patte,Krawatte)
> frei in Bestimmung der Tenuebefehle in den Korps



Zusammenfassung / nächste Meilensteine

- Ersatz- / Neubeschaffungen von Ausrüstungsartikeln
 - > Ist aktuell in den Korps (ähnliche Ablösezyklen)
 - > Neuerungen Ausrüstung/Bekleidung (ua. Sicherheit)
 - > Professioneller Support für alle (ua. armasuisse)
 - > Ablösung / Umstellung in Etappen (Invest-Schutz)
- Kostenbilanz gemeinsamen Einkauf / externe Log DL
 - > Gemeinsamer Einkauf über 5 Jahre -Fr. 2.6 Mio
 - > Aufwand externe Log DL über 5 Jahre +Fr. 0.5 Mio
 - > Kostenreduktion über 5 Jahre um rund Fr. 2.1 Mio
 - > für kleinere Korps lukrativ (Grossmengenrabatt)
 - > kein zusätzliches Personal, tiefere Einkaufspreise
- Zeitplan nach Zustimmung der Kt. (Aug/Sept 2010)
 - > Okt. 10: interkt. Submissionen (Artikel und Log DL)
 - > Apr. 11: Vergabe, Auslösung Bestellung 2011
 - > Sept. 11: Lieferung Bestellung 2011 an die Korps
 - > Sept. 12 / Sept. 13: Lieferung Bestellung 12/13



Antrag ZPKD an Kantonsregierungen

- Kenntnisnahme
- Genehmigung der Vereinbarung und Ermächtigung zur Unterzeichnung
- Mitteilung bis Ende September 2010 ans ZRK-Sekretariat