Zusammenarbeitsprojekte (Stand: 20. März 2023)

Laufende Projekte

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projekt-kredit
Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz, BKZ									
1	Dialog Zentralschweizer Gymnasien-Hochschulen	Die BKZ hat im Jahr 2022 einer Weiterentwicklung des Dialogs zwischen den Zentralschweizer Gymnasien und Hochschulen zugestimmt. Das Projekt läuft von 2023 bis 2026.	2023	2026	20	Durchführung des Dialogs gemäss Projektauftrag	Mittelschulämter-Konferenz Zentralschweiz	Judith Albisser, Dienststelle Gymnasien, LU	60'000 CHF
Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz, ZBPUK									
2	Mobilität Zentralschweiz**; Bypass Luzern**; Axenstrasse, Verkehrssituation Nidwalden	Realisierung des Bypass Luzern, Optimierung der Axenstrasse und Lösung der Verkehrsproblematik Nidwalden					ZBPUK		keine
3	Sekretariat und Finanzen	Administrative, fachliche und finanzielle Führung von ZENTRUM (Dreh- und Angelpunkt; Schnittstelle zu ZBPUK)	-	-	laufend	Umsetzung Leistungsauftrag 2018-2021	Umwelt Zentralschweiz UZ	D. Christen, uwe LU	25'000/a +10'000/a
4	Zusammenarbeit im Energiebereich	Koordination und gemeinsame Projekte der Energiefachstellen: - Förderung/Kommunikation - Schulung/Vollzug (MuKEn 2014) - Minergie Zertifizierung - Erhebung Energiedaten	-	-	in Betrieb	Berichterstattung ZBPUK Mai 2023 Neuausrichtung Aus- & Weiterbildung per 1.1.20242023	Regionalkonferenz der EnFK	A. Nauer, AfU SZ	ZCH-Kantone nach Kostenschlüssel

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 20. März 2023

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projekt-kredit
5	iMONITRAF! Coordination Point	Weiterführung der iMONITRAF!-Arbeiten: Fortsetzung des Monitorings und des Austauschs über Best Practice-Massnahmen, das Einbringen der Anliegen alpiner Verkehrsregionen durch Teilnahme und Organisation von Treffen, Vernehmlassungen auf Stufe EU und bei Folgeaktivitäten zur Simplon-Allianz (Umwelt- und Verkehrsminister der Alpenstaaten) ermöglichen, aber auch die Organisation von zwei technischen Workshops sowie eines politischen Runden Tischs / Verkehrsforums.	2023	2025	30	2021-2022 Transportforum und Szenarienanalyse, Entscheid über eine weitere Verlängerung	Urner Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti	N. Joos, AfU UR	0.5 Mann-Monate Arbeitskraft sowie € 20'000.--
6	In-LUFT	Gemeinsame Messung der Luft-Immissionen in den Zentralschweizer Kantonen, Internetauftritt, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit	2000	-	in Betrieb	Neuer BLA 2020-2027 in Betrieb	Umwelt Zentralschweiz UZ	D. Christen uwe LU M. Dusi, AfU OW	ZCH-Kantone nach Kostenschlüssel
7	NIS-Monitoring	Darstellung der NIS-Belastungen in der Zentralschweiz http://www.e-smogmessung.ch/	2007	-	in Betrieb	Ab 2017 Verzicht auf Langzeitmessungen	uwe LU	D. Christen uwe LU, M. Dusi, ALU OW	ZCH-Kantone nach Kostenschlüssel
8	Neobiota	Austausch zum Thema invasive Neobiota und über Massnahmen, Mitwirkung in CH-Arbeitsgruppe AGIN I Informationskampagne Quagga-Muschel	2011	2025		Umsetzung Informationskampagne Z-CH-Kantone 2021-2022	AfU UR	A. Imhof, AfU UR; S. Betschart AfG SZ; Ariane Jedelhauser AfU OW	CHF 20'000
9	Umsetzung Vollzugsaufgaben Merkblätter	Weiterführen und Entwickeln von Vollzugsunterstützungshilfen			laufend	Auslegeordnung; Bedarfsabklärung und Konzepterstellung	Umwelt Zentralschweiz UZ	A. Schmutz, AfU OW	Bedarfsorientiert

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 20. März 2023

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projekt-kredit
10	"E chline Schritt"	Nachfolgeaktivitäten aus der Kampagne			laufend	Werbeangebote für Repair-Cafés werden weitergeführt. Aktivitäten gegen Food Waste. Webseite wird angepasst und die Marke "E chline Schritt" wird weitergeführt.	Umwelt Zentralschweiz UZ	D. Christen, uwe LU; R. Krummenacher, AfU ZG; A. Imhof, AfU UR	Bedarfs-orientiert
11	Massnahmenplan Luftreinhaltung II Fortsetzung	Qualitätsanforderung bei Feuerungsanlagen und harmonisierte Zusammenarbeit in der Zentralschweiz	2019	2024	70	Ausarbeitung der kantonalen Massnahmen durch die AG Luft	Umwelt Zentralschweiz UZ	A. Imhof, AfU UR	Bedarfs-orientiert
12	ZUBI Zentralschweizer Umwelt-Baustelleninspektorat	Durchführen von Kontrollaufgaben auf Baustellen für Zentralschweizer Gemeinden in den Umweltbereichen Abfallbewirtschaftung, gefährliche Güter, Bodenschutz, Luftreinhaltung, Baustellenentwässerung und Lärmschutz	2010		laufend	Thematische Sensibilisierung bei den Gemeinden Projektstart Kt. LU: Integration der Umweltkontrollen in den Baubewilligungsprozess.	Umwelt Zentralschweiz UZ und ZBV (Zentralschweizer Baumeisterverband)	A. Schmutz, AfU OW	Bedarfs-orientiert
13	KABO Zentralschweiz	Überwachung der Qualität der Böden in der Zentralschweiz	2010		laufend	Kommunikation aus Erkenntnissen der Projekte und die für die Zentralschweizer Kantone daraus abgeleiteten intern (AFU's) und extern (betroffene Stellen, Öffentlichkeit)	Harry Ilg, AfU UR	F. Hendry, AfU NW	CHF 110'000

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 20. März 2023

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projekt-kredit
14	Umsetzung Kommunikationskonzept Umwelt Zentralschweiz	Einheitlicher Vollzug, Förderung von Umweltthemen, Synergien nutzen und Zielgruppen sensibilisieren			laufend	Aktualisierung Website; Newsletter im neuen Format; div. Mailings u. Merkblätter	Umwelt Zentralschweiz UZ	D. Christen uwe LU	Bedarfsorientiert
15	Gewässerschutzkontrollen in der Landwirtschaft	Harmonisierte, koordinierte und transparent gestaltete Gewässerschutzkontrollen auf den Landwirtschaftsbetrieben	2019	2024	85	2024: Fazit, nachdem alle Betriebe einmal geprüft wurden.	Umwelt Zentralschweiz (UZ)	A. Schmutz, AfLU OW	Bedarfsorientiert
16	Ressourcenprojekt NH3 und Geruch	Griffige Instrumente zur Entschärfung bestehender Geruchssituationen und -konflikten und zur Vermeidung neuer Konflikte	2021	2028	20	Klärung und Entscheid Unterstützungsbedarf von Umwelt Zentralschweiz	Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband (LBV)	D. Christen, uwe LU	Bedarfsorientiert
17	KAZe: Standortevaluation Zentralschweiz zu Deponie Typ E	Nachweis relative Standortgebundenheit Etappe 5 Cholwald. Prüfung Alternativen zur Etappe 5. Evaluation von Nachfolgelösung zum Standort Cholwald.	2021	2023	95	Standortevaluation	Umwelt Zentralschweiz (UZ)	F. Hendry, AfU NW	CHF 60’000
18	Interkantonale Waldbodendauerbeobachtung (WDB)	Regionen übergreifendes Frühwarnsystem für das "Ökosystem Wald" zum Überwachten der Waldgesundheit und der Waldböden. Die Erkenntnisse für Bodenschutzfachstellen, Luftreinhaltung (beispielsweise Erfolgskontrolle Massnahmenplan Ammoniak), Waldwirtschaft und-Naturschutz.	2021	2025	40	Neue Projektperiode 2022-2025: Kommunikation Ergebnisse 2017-2021 2025: Auswertung Phase 2 (Schlussbericht inkl. vgl. mit Phase1)	Umwelt Zentralschweiz (UZ)	Daniel Christen, uwe LU	CHF 133’822
19	Geoinformation Zentralschweiz	Erfahrungsaustausch und gemeinsame Umsetzung von Themen in der amtlichen Vermessung und Geoinformation	2007	-		Laufende Aktivitäten	AGG ZG	M. Hess	-

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 20. März 2023

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projekt-kredit
20	Ökologische Infrastruktur	Koordination der Planungen über die Kantonsgrenzen hinweg; gemäss Arbeitshilfe BAFU	2021	2024	50	Austausch der Geodaten	Naturschutzfachstellen der Kantone	Jede Naturschutzfachstelle hat eine Projektleitung, welche für die Koordination verantwortlich ist.	-
Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz, ZFDK									
								-	
Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz, ZGDK									
21	Projekt Wiedereinsteigerinnen Pflege	Vereinfachung und Förderung des Wiedereinstiegs in den Pflegeberuf nach einer Pause (Mutterschaft, Pflege von Angehörigen)	2020	-	Laufend	Start der Projektplattform	OdA Xund	T. Lengen (XUND)	ZCH-Kantone nach Kostenschlüssel
22	Auslegeordnung Fachkräftebedarf Anästhesie-, Intensiv- und Notfallpflege und Massnahmen zur Deckung	Langfristig genügend qualifizierte Fachkräfte	2021			Abschluss Befragungen, Massnahmen und Umsetzung	ZGDK / ZFG	ZG, UR und LU	ZCH-Kantone nach Kostenschlüssel
23	Kantonsärztlicher Dienst Zentralschweiz	Machbarkeit prüfen, inwiefern die Aufgaben für mehrere Kantone (UR, SZ, OW, NW) aus einer Hand gelöst werden können	2021				UR	UR	
24	Umsetzung Pflegeinitiative	Da wo sinnvoll eine abgestimmte Umsetzung	2021			Gesetzgebungsprojekte in den einzelnen Kantonen	LU, OdA Xund	LU	ZCH-Kantone nach

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 20. März 2023

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projekt-kredit
									Kosten-schlüssel
Zentralschweizer Konferenz des öffentlichen Verkehrs, ZKöV									
25	Finanzierung und Ausbau Bahn-infrastruktur (FABI)	▪ Umsetzung Ausbauschritte (AS) 2025 und AS 2035. ▪ Realisierung Zimmerbergbasistunnel II (ZBT II) im AS 2035. ▪ Projektierung Durchgangsbahnhof Lu-zern (DBL) im AS 2035. ▪ Der Durchgangsbahnhof Luzern (DBL) ist in der Botschaft 2026 als zu realisierendes Vorhaben aufgeführt. ▪ Für die Botschaft 2030 liegen frühzei-tig abgestimmte Angebotsplanungen vor.	2014	offen	-	AS 2025 und AS 2035: ▪ Projektierung ZBT II und DBL ▪ Zwischenbericht an eidg. Parlament 2023 Botschaft 2026: ▪ an eidg. Parlament	Lenkungs-ausschuss Planungsre-gion Zentral-schweiz, RR Fabian Peter	BAV	
26	Gesamtperspektive Zentral-schweiz (GPZ)	Entwicklung des Angebots für Kunden des Personen- und Güterverkehrs, der Eisenbahninfrastruktur, von Arealen um Bahnhöfe und Festlegung der zukünftig benötigten Bahn-Flächen. Die nächste GPZ soll auf den Planungen zum Durchgangsbahnhof und Zimmer-berg-Basistunnel II aufbauen. Hier gilt es zuerst entsprechende Grundlagen aufzu-arbeiten.	2016	offen	-	offen	GPZ Lenkung (ZKöV, SBB)	SBB	
Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz, ZPDK									

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 20. März 2023

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projekt-kredit
27	Seepolizeiliche Versorgung auf dem Vierwaldstättersee	Interkantonale und optimierte Zusammenarbeit (Nutzung Synergien) in den gewässerpolizeilichen Aufgaben auf dem Vierwaldstättersee	2015	offen	5	Formulierung eines Projektauftrages für ein wasserpolizeiliches Kompetenzzentrum auf der Brünig-Achse	ZPDK	ZPKK	Nein
28	VISION 2025 2-Achsenlösung Einsatzleitzentralen (ELZ) ELZ Brünigachse (LU, NW, OW) am Standort Rotenburg in Luzern ELZ Gotthardachse (SZ, ZG) am Standort Kaltbach in Schwyz UR hat Beobachterrolle	2 ELZ im ZPK, in gegenseitiger Redundanz, mit Inbetriebnahme im gleichen Zeitraum auf Basis der Grundlagen der Zusammenarbeit im ZPK. Erforderliche Vereinheitlichung der Einsatzdoktrin und Prozesse im ZPK, verbunden mit einer qualitativen Weiterentwicklung und Effizienzsteigerung in der Notrufbearbeitung, der Einsatzleitung und der Ereignisbewältigung (auch in besonderen Lagen). In enger Zusammenarbeit mit den 2 ELZ Standortkantonen LU und SZ werden 2 Neubauten erstellt	2015	2028/2029	50	Konzeptphase (2020-2022) mit anschliessendem Bericht und Antrag für Freigabe der Realisierungsphase (2023 -2026). In Abhängigkeit der der Realisierung der Bauten in LU und SZ ist eine Inbetriebnahme im Zeitraum 2028/2029 in Aussicht	ZPDK (Nutzer) und Bauträger LU und SZ (Ersteller)	ZPKK, Franz Vogel, LU	für externe Projektbegleitung K-Phase (2020-2023) CHF 330'000.00 (ohne Aufwendungen Bauträger) Option R-Phase (2023-2026) CHF 168'000 (ohne Aufwendung Bauträger)
29	Haftplatzkoordination	Gemeinsame Planung der Haftplätze - Optimierung der Belegung der Haftplätze - Zentralisierung von einzelnen Haftformen	2017	2023	70	Strategie überprüfen und Anpassen	ZPDK	ZKJ	0
Zentralschweizer Sozialdirektorinnen- und Sozialdirektorenkonferenz, ZSODK									

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 20. März 2023

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projekt-kredit
30	Neustrukturierung: Asylverfahrensregion Zentral- und Südschweiz	Standortplanung und -beschluss Zentral- und Südschweiz für Bundesasylzentren (Verfahrens- und Ausreisezentren)	2014	2023	-	Suche nach einem Standort für das BAZ oV Zentralschweiz	ZGSDK-S inkl. Paulo Beltraminelli, RR TI	ZSODK, Projektbegleitung Dr. Ludwig	Fianzierung durch EJPD
31	Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderungen	Umsetzungsmöglichkeiten für die drei prioritären Handlungsfelder: - Gemeinsames Konzept Bewilligung und Aufsicht - einheitliches Abklärungsinstrument für den Unterstützungsbedarf - Durchlässigkeit der Angebote / Wahlfreiheit innerhalb der Zentralschweiz	2017	2023		Externes Mandat vergeben	ZSODK	Luzern	50'000
Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, ZVDK									
32a	NRP; Regionales Innovationssystem (RIS); Programm „Zentralschweiz innovativ“	Umsetzung Programm „Zentralschweiz innovativ“	2015	2023	laufend	NRP Umsetzungsperiode 2020 -2023	ZVDK (inhaltlicher Lead) / FHZ-Konkordat	Verein Innovations Transfer Zentralschweiz (ITZ)	Jährlich 1.06 Mio. (1/2 aus Beiträgen FH-Konkordat und NRP Bund)
32b	NRP; Regionales Innovationssystem (RIS); Programm "Zentralschweiz innovativ"; Teil CSEM-Regionalzentrum Alpnach	Umsetzung Leistungsvereinbarung	2020	2023	Laufend	NRP Umsetzungsperiode 2020-2023	ZVDK (inhaltlicher Lead)/ FHZ-Konkordat	Verein Innovations-Transfer Zentralschweiz (ITZ)	Jährlich 1.8 Mio. (NRP-Anteil 150'000)
33	Tourismus: Leistungsvereinbarung mit der Luzern Tourismus AG	Umsetzung der Leistungsvereinbarung 2020-2023	2010	2023	laufend	Umsetzung Leistungsvereinbarung 2020-2023	ZVDK (ohne Zug) / Kantone	Luzern Tourismus AG	Jährlich 590'000

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 20. März 2023

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projekt-kredit
34	Tourismus: Visions- und Destinationsentwicklung Luzern-Vierwaldstättersee 2030	Projektbezogene Zusammenarbeit	2019	2023	laufend		ZVDK (ohne Zug) / Kantone	Luzern Tourismus AG	Projekt-kosten 230'000 (150'000 NRP-Mittel)
35	Neue Regionalpolitik	Projektbezogene Zusammenarbeit	2008	2023	laufend	Umsetzung laufender Einzelprojekte; Umsetzung überkantonale Zusammenarbeit in Umsetzungsperiode 2020 - 2023	Zentralschweizer Fachstellenkonferenz NRP	Projektweise zu bestimmen (aus dem federführenden Kanton)	
36	Strommangellage	Koordination der Diskussionen in den Kantonen betreffend die Auswirkungen auf die Wirtschaft	2022	offen	laufend		ZVDK / Kantone	Kantone	
37	Unterstützung der Wirtschaft im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie	Gegenseitige Orientierung und – wo möglich – Koordination der kantonalen Unterstützungsprogramme für die Wirtschaft im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie	2022	2023	95		ZVDK/Kantone	Kantone	
Aufsichtskommission Vierwaldstättersee, AKV									
38	Revitalisierungsplanung Seeufer Vierwaldstättersee	Gemeinsame, koordinierte Planung der Anrainerkanton	2018	2023	95	Abschluss	Aufsichtskommission Vierwaldstättersee (AKV)	S. Betschart, AfG SZ	90'000
39	Aufnahme Schrägluftbilder Seeufer Vierwaldstättersee	Gemeinsame, koordinierte Schrägluftbildaufnahme der Vierwaldstätterseeufer	2021	2022	95	Abschluss	AKV	T. Venegoni, ALU OW	18'000

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 20. März 2023

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projekt-kredit
40	Mikroverunreinigungen im Vierwaldstättersee	Standortbestimmung der Konzentration von organischen Spurenstoffen im Vierwaldstättersee.	2022	2023	95	Abschluss	AKV	E. Schager, AfU NW	20'000
41	Vermessung Flachwasserzone Vierwaldstättersee	Gemeinsame, koordinierte Laser-Vermessung (LiDAR) der Flachwasserzone bis in Seetiefe von rund 5 Meter. Anschliessend Zusammenführung dieser neu erhobenen mit den vorhandenen Daten aus tieferen Seebereichen sowie der Publikation (individuell je Kanton).	2022	2023	50	Umsetzung	AKV, ZCH Ämter für Geoinformation, Fischereikommission VWS und Swisstopo	Clemens Oberholzer, rawi LU Philip Baruffa, AKV	140'000
42	Einführung Bootsmelde- und -reinigungspflicht in der Zentralschweiz	Mit einer Bootsmelde- und -reinigungspflicht in der Zentralschweiz soll die unkontrollierte Einschleppung/Verbreitung invasiver aquatischer Organismen (Neobiota) und anderer Schadorganismen (z.B. Krebspest o.Ä.) verhindert werden.	2022	offen	1	Umsetzungskonzept als digitale App-Lösung inkl. Kostenschätzung und Zeitplan z.H. ZBPUK	AKV Fischereikommission VWS, ZCH-Ämter für Umweltschutz, Neobiota, Fischerei, Schifffahrt und Gewässerschutz	Philip Baruffa AKV	CHF 25'000 – 30'000
Konferenz der Vereinbarungskantone Interkantonaler Kulturlastenausgleich (ILV)									
43	Weiterentwicklung der ILV	Evaluation der Vereinbarung und Roadmap für die Weiterentwicklung	2022	2025	5%	Erarbeitung des Auftrages	Regierungskonferenz	Arbeitsgruppe	Noch offen
ZRK-Ausschuss und Ad hoc Steuerungsgruppen									
44	13. Parlamentariertreffen	Organisation eines jährlichen Treffens	2022	1. Febr. 2023	100	Planung nächstes Treffen	Ausschuss	Sekretariat	ZRK Budget

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 20. März 2023

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projekt-kredit
45	Dolmetschdienst Zentralschweiz	Leistungsvertrag der Zentralschweizer Kantone mit Caritas Luzern	2022	2023	10	Überarbeitung Vertrag, inkl. Ausschreibung	Ausschuss	ZFI	
46	Schutz vor Diskriminierung	Grundlagenarbeit für eine mögliche Zusammenarbeit zum Diskriminierungsschutz	2019	2022	50	Weiterführung Geschäftsstelle / KIP	Ausschuss	ZFI	

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 20. März 2023

Abgeschlossene Projekte (geführt ab 2016)

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Letzter Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
Abkürzungen: BKZ Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz VKZ Volksschulämter-Konferenz Zentralschweiz ZBK Zentralschweizer Berufsbildungsämter-Konferenz D-EDK Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz KBKZ Kulturbeauftragten-Konferenz Zentralschweiz (1) Über Betriebsaufwand des BKZ-Regionalsekretariats									
Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz, BKZ									
Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz, ZBPUK									
1	Inselträume	Alle 2-3 Jahre Durchführung von Anlässen für Schulen in ökologisch wertvollen Regionen der Zentralschweiz	2010			vorerst sistiert	ZUDK		
2	KABO Zentralschweiz	Überwachung der Qualität der Böden in der Zentralschweiz	2010				uwe LU	G. Richner, AfU NW	100'000
3	Bodenfeutemonitoring (Klimaprojekt mit BAFU)	Pilotprojekt zur Online-Erfassung von Bodenparametern	2014	2016	100	Projekt abgeschlossen	uwe LU	D. Widmer, uwe LU	200'000 (davon 100'000 BAFU)
4	Arbeitsgruppe "Landschaftsschutz Vierwaldstättersee"	Gemeinsame strategische Begleitung der räumlichen Entwicklung rund um den Vierwaldstättersee (Kantone LU, SZ, UR, NW, OW)	2016	Nov. 2017	100	Umsetzung der VBLN	ZBDK/ZRK	ZRK-Sekretariat	-
5	Abfallplanung (inkl. Deponien)	Nachhaltige regionale Koordination und Abstimmung von Abfallströmen	2017	2018	100 %	Auslegeordnung	ZENTRUM	R. Kistler, AfU Zug	62'100

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 20. März 2023

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Letzter Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
6	Massnahmenplan Luftreinhaltung	11 gemeinsame Massnahmen im Bereich Verkehr, offene Verbrennung, Landwirtschaft, Energie & Kommunikation	2007	2017	100	Mit der Umsetzung der Massnahme Z5 (Partikelfilter) wird der Massnahmenplan abgeschlossen	ZENTRUM	A Imhof, AfU UR	ZENTRUM
7	Ressourcenprojekt "Reduktion Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft", TP NH_3-Monitoring		2010	2015 / 2017	100	Ressourcenprojekt abgeschlossen; Monitoring wird weitergeführt	ZENTRUM	V. Wolff, AfU ZG, P. Bucher uwe LU	ZENTRUM
8	Kampagne "E chline Schritt"	Sensibilisierung für eine breite Bevölkerung zum Thema "Bewusst konsumieren – Kreisläufe schliessen"	2016	2019	Abgeschlossen	2019 Thema "Sorg ha"; Schulangebot Theaterstück "GAIA – der lebende Planet"; Mobile Ausstellung" Food Waste"	ZENTRUM	D. Christen, uwe LU; G. Richner, AfU NW	225'000 und Sponsorengelder
Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz, ZFDK									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zentralschweizer Gesundheits- und Sozialdirektorenkonferenz, ZGDK									
9	eHealth	eHealth Zentralschweiz – Lösungskonzept	2016	2016	100	-	ZGSDK-G	Luzern	80'000
10	Bericht Zentralschweizer Gesundheitspersonal; Ist und Soll	Schweizer Bericht auf Zentralschweiz herunterbrechen	2021	2022	100	Veröffentlichung	LU, OdA Xund	LU	ZCH-Kantone nach Kostenschlüssel
Zentralschweizer Konferenz des öffentlichen Verkehrs, ZKöV									
-	-								

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 20. März 2023

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Letzter Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz, ZPDK									
10	IT-Forensik	Die Kantonspolizei Obwalden bezieht die Leistungen in der IT-Forensik von der Zuger Polizei anstatt sie wie bisher bei Privaten einzukaufen		2016	100	Umsetzung	Kdt OW und ZG		
11	Gemeinsame Einsatzleitzentrale (GELZ)	GELZ: „Notruf-Überlauf“	2011	2016	100	Abrechnung TP	ZPDK	ZPKK, RR. B. Villiger	365‘000
		GELZ: „Redundanz“	2011	2015 2016	100 50	NW/OW: operationell; TP-Abrechnung SZ/ZG: Sistierung wegen des Projekts Vision 2025	ZPDK	ZPKK, RR. B. Villiger	
12	Begleitung Ausnahmetransporte	Interkantonale Organisation für die Begleitung von Ausnahmetransporten Vereinbarung aufgehoben 2020				Operative Umsetzung	ZPDK	Kapo UR	
13	Gemeinsame Tauchereinsätze					Operative Umsetzung	ZPDK	LuPol, Kapo SZ	
14	VICLAS-Vereinbarung					Operative Umsetzung	ZPDK	LuPol	
15	Electronic Monitoring	Gemeinsame Lösung der Zentralschweiz mit Zürich	2015	2017	100	Vereinbarung Luzern – Zürich	ZPDK / Luzern	Luzern	
16	Einsatz von Präzisionsschützen	Verwaltungsvereinbarung betreffend den Einsatz der Präzisionsschützen; Leistungskauf bei der Luzerner Polizei	2016	2017	100	Verwaltungsvereinbarung	ZPDK	ZPKK	
17	Pol XXI - Polizeikonkordat	Grundlagenarbeit für eine mögliche Zusammenarbeit zum Diskriminierungsschutz	2017	2021	100%	Operative Umsetzung	ZPDK	Projektorganisation	

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Letzter Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
	- Logistik (Uniform, Ausrüstung) - OD/IE								
18	Gemeinsame Beschaffung von Fahrzeugen	Kosteneinsparungen				Abgebrochen, Ziel nicht erreichbar	ZPDK		
19	Ersatz OD-Ausrüstung	Vereinheitlichung und gemeinsame Beschaffung	2012	2018	100	Vergabeentscheid gefällt; Beschaffung	ZPDK	ZPKK	Laufende Rechnungen
20	Harmonisierung der Arbeitsgrundlagen (HAAG)	Klarheit schaffen, wie Zusammenarbeitsprojekt abgewickelt werden soll	2017	2019	100	Leitfaden für Zusammenarbeitsprojekt	ZPDK	Ursula Lindauer, SZ	0
Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, ZVDK									
21	NRP; Regionales Innovationssystem (RIS); Programm „Zentralschweiz innovativ“	Umsetzung Programm „Zentralschweiz innovativ“ 2016-2019	2016	2019	100	NRP Umsetzungsperiode 2016 -2019	ZVDK (inhaltlicher Lead) / FHZ-Konkordat	Verein Innovations-Transfer Zentralschweiz (ITZ)	Jährlich 1.06 Mio. (hälftig aus Beiträgen FH-Konkordat und NRP-Mittel Bund)
22	Neue Regionalpolitik	Projektbezogene Zusammenarbeit 2016-2019	2016	2019	100	Umsetzung laufender Einzelprojekte; Umsetzung überkantonale Zusammenarbeit in Umsetzungsperiode 2016-2019	Zentralschweizer Fachstellenkonferenz NRP	Projektweise zu bestimmen (aus dem federführenden Kanton)	
23	Verein Innovationspark Zentralschweiz (ZIP)	Anschubfinanzierung	2017	2019	100	Zustimmende Kenntnisnahme der	ITZ	ITZ	

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 20. März 2023

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Letzter Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
						Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen ITZ und ZIP			
24	Kooperations- und Leistungsvereinbarung LT AG	Umsetzung Leistungsvereinbarung	2015	2018	100	Umsetzung Leistungsvereinbarung 2015-2018	ZVDK (ohne Zug) / Kantone	Luzern Tourimus AG	
25	Kooperations- und Leistungsvereinbarung LT AG	Übergangsjahr, danach Anpassung an NRP UP Rhythmus	2019	2019	100	Umsetzung Leistungsvereinbarung 2015-2018	ZVDK (ohne Zug) / Kantone	Luzern Tourimus AG	
26	Leistungsvereinbarung MCCS AG und Zentralschweizer Kantone	Umsetzung Leistungsvereinbarung	2017	2019	100	Umsetzung Leistungsvereinbarung 2017-2019	ZVDK (inkl. Zug) / Kantone	MCCS AG	
27	Liquidation MCCS AG	Auflösung AG und Neupositionierung	2018	2019	100	Liquidation	ZVDK (inkl. Zug) / Kantone	MCCS AG	
28	Pflichtenheft ZFK-NRP	Zusammenarbeitsform der Zentralschweizer NRP Fachstellen	2017	2017	100	Genehmigung Pflichtenheft	ZVDK	ZFK	-
29	Landschaftsqualitätsprojekt Zentralschweiz	Beitrag zur Landschaftsqualität im Sinne von Art. 74 LWG und Art. 63 – 64 DZV	2013	2022			ZVDK / Kantone	Kantone	
Konferenz der Vereinbarungskantone Interkantonaler Kulturlastenausgleich (ILV)									
30	Geografische Erweiterung der Vereinbarung	Vereinbarung mit der Ostschweiz, evtl. mit der Nordwestschweiz	2014	2020	90	Projekt nicht weiterverfolgt.	Regierungskonferenz	Geschäftsstelle ILV	
31	Geschäftsstelle Interkantonaler Kulturlastenausgleich	Durchführung der Abrechnungsperioden 2010-2012, 2013-2015; 2016-2018;2019-2021; 2022-2024	2010	2022	100	Projekt abgeschlossen	Regierungskonferenz	Geschäftsstelle ILV	ZRK-Budget
32	EDK/Kulturdirektorenkonferenz	Neue, breiter abgestützte Lösung für den Lastenausgleich gemäss Art. 48 a BV	2018	2022	100	Projekt abgeschlossen	EDK-Vorstand	KBK	EDK

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 20. März 2023

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Letzter Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
ZRK-Ausschuss und Ad hoc Steuerungsgruppen									
33	Jährliches Parlamentariertreffen	Organisation eines jährlichen Treffens	2016		laufend	-	Ausschuss	Sekretariat	ZRK Budget
34	Winteruniversiade 2021	Durchführung der Winteruniversiade 2021 in der Zentralschweiz mit Host City Luzern	2015	2021	5	Absage aufgrund der Covid-19-Pandemie	Trägerverein WU Zentralschweiz 2021	Urs Hunkeler, Messe Luzern	
35	Fête des Vignerons 2019	Gemeinsamer Auftritt der Zentralschweizer Kantone mit dem Kanton Tessin; Minimalvariante	2017	2019	100		ZRK-Sekretariat	ZRK-Sekretariat	
36	Dolmetschdienst Zentralschweiz	Leistungsvertrag der Zentralschweizer Kantone mit Caritas Luzern	2011	2017	100	Vertragsgenehmigung 2018-2021	Ausschuss	ZFI	190‘000/Jan Strukturkosten
37	Aufsicht im Zivilstandswesen	Gemeinsame Aufsicht		2017	100	Umsetzung	AfG LU und AfJ OW und AfJ UR		
38	Richtlinien zur Wärmenutzung des Vierwaldstättersees	Erarbeitung gemeinsamer Richtlinien	2015	2018	100	Umsetzung	Aufsichtskommission Vierwaldstättersee (AKV)	G. Richner, NW	
46	Website Integration	Unterhalt einer gemeinsamen Website zum Thema Integration	2006	offen			Ausschuss	ZFI	8‘000/J