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Agenda

Koordinationsauschuss • Q4 2021Bundesamt für Verkehr, Parlamentariertreffen ZRK
02.02.2022

1. Stand der Umsetzung der Bahnausbauprogramme

2. Durchgangsbahnhof Luzern – aktueller Stand und Ausblick

3. Perspektive Bahn 2050
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Bahninfrastruktur Ausbauprogramme
Stand der Umsetzung per Ende 2021
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Bahninfrastruktur Ausbauprogramme
Stand der Umsetzung per Ende 2021

Bundesamt für Verkehr, Parlamentariertreffen ZRK
02.02.2022
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Anzahl Projekte pro Ausbauschritt

Noch keine Phase Studie/Vorprojekt Auflage- und Bauprojekt Realisierung In Betrieb



• Mehrkosten in Schlüsselprojekten
 Projektoptimierungen und Kostenreduktionen

• Berücksichtigung der durch das Parlament festgelegten Eckwerte
 Vertiefungsstudien

• Kumulation von zahlreichen Baustellen; Bauen unter Betrieb
 detaillierte Umsetzungsplanung

 Jährlicher Standbericht zu den Bahnausbauprogrammen

 Zwischenbericht «Stand der Eisenbahn Ausbauprogramme» 2023
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Bahninfrastruktur Ausbauprogramme
Herausforderungen

Bundesamt für Verkehr, Parlamentariertreffen ZRK
02.02.2022



Durchgangsbahnhof Luzern (DBL)
Projekt
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Durchgangsbahnhof Luzern besteht aus

 4-gleisigem Tiefbahnhof
 Dreilindentunnel/ Anschluss in Ebikon
 Neustadttunnel/ Anschluss Heimbach

mit ergänzenden Ausbauten in

 Ebikon
 Emmenbrücke
 Sursee und einer
 Abstellanlage im Rontal

Bundesamt für Verkehr, Parlamentariertreffen ZRK
02.02.2022



Durchgangsbahnhof Luzern (DBL)
Stand und Ausblick
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Vorprojekt für Dreilindentunnel, Tiefbahnhof und 
Neustadttunnel in Arbeit. Abgabe BAV Mitte 2023.

Geologische Untersuchungen für Linienführung 
Dreilindentunnel. Zeitgleich archäologische 
Untersuchungen durch Kanton Luzern.

Klärung offener Punkte mit Stadt zu PU Süd.

Abstimmung Systeme Bahn-Bus zu 
funktionierender Mobilitätsdrehscheibe.

Luzern, 18.11.21

Bundesamt für Verkehr, Parlamentariertreffen ZRK
02.02.2022



Durchgangsbahnhof Luzern (DBL)
Stand und Ausblick
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Bundesamt für Verkehr, Parlamentariertreffen ZRK
02.02.2022

Knotenorganisation (seit 2019)

Koordination von Themen mit Einfluss auf Projekt.
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Perspektive BAHN 2050
Stand und Ausblick
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• Perspektive BAHN 2050 als Beitrag zu den 
Bundesstrategien 2050

• Strategische Grundlage für die nächsten
Ausbauschritte

• Studien zu den Kernsätzen abgeschlossen

• Stossrichtungen in Erarbeitung unter Einbezug
der Planungspartner

• Ohne Begleitmassnahmen beschränkte
Modalsplit-Veränderung möglich

Bundesamt für Verkehr, Parlamentariertreffen ZRK
02.02.2022
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Perspektive BAHN 2050
Termine «Stand Ausbauschritte und Perspektive B2050»

Bundesamt für Verkehr, Parlamentariertreffen ZRK
02.02.2022
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Testplanung Bahnhof Luzern, 2020
Team Güller Güller
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