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Nr. Projektbezeichnung Projektziel Proj. 

start 

Proj. 

ende 

Stand in 

% 

Nächster Meilen-

stein 

Verantw. Gre-

mium, Vorsitz 

Proj.leiter Projekt-

kredit 

Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz, BKZ 

1 Auflösung Pädagogische Hoch-

schule Zentralschweiz (PHZ) 

Geordneter Abbau der Tätigkeiten des 

Konkordats bzw. Übertragung an die zu-

künftig zuständigen Institutionen. 

Zeitgerechte Erledigung der Aufbauarbei-

ten in den Kantonen. 

2010 2014 100 PHZ wurde per 

31.7.2013 aufge-

löst, Schlussbilanz 

per Ende Mai 

2014 von den 

Regierungen ge-

nehmigt und Ei-

genkapitalien 

zurückbezahlt. 

Projekt ist abge-

schlossen. 

BKZ Arthur Wol-

fisberg 

Betriebs-

aufwand 

BKZ 

2 Lehrplan 21 Erarbeitung eines Lehrplans der Volks-

schule für die deutschschweizer Kantone, 

Erarbeitungsprojekt. 

2010 2015 100 LP 21 wurde von 

der Plenarver-

sammlung D-EDK 

Ende Oktober 

2014 zur Einfüh-

rung in den Kan-

tonen freigege-

ben. Bis Ende 

März liegt die 

Druckfassung vor. 

Einführung ist nun 

Sache der Kanto-

ne. 

D-EDK Francesca 

Moser / Kath-

rin 

Schmocker 

Gesamt-

budget 6 

Mio. 
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Abkürzungen: 

BKZ Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz D-EDK Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz 
VKZ Volksschulämter-Konferenz Zentralschweiz KBKZ Kulturbeauftragten-Konferenz Zentralschweiz 
ZBK Zentralschweizer Berufsbildungsämter-Konferenz (1) Über Betriebsaufwand des BKZ-Regionalsekretariats 

 

Zentralschweizer Baudirektorenkonferenz, ZBDK 

- - - - - - - - - - 

Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz, ZFDK 

- - - - - - - - - - 

Zentralschweizer Gesundheits- und Sozialdirektorenkonferenz, ZGSDK 

3 Neustrukturierung: Asylverfah-

rensregion Zentral- und Süd-

schweiz 

Standortplanung und -beschluss Zentral- 

und Südschweiz für Bundesasylzentren 

(Verfahrens- und Ausreisezentren) 

 

2014 2015 - - ZGSDK-S inkl. 

Paulo 

Beltraminelli, 

Regierungsrat TI 

- - 

Zentralschweizer Konferenz des öffentlichen Verkehrs, ZKöV 

4 Finanzierung und Ausbau Bahn-
infrastruktur (FABI) 

 Rückmeldung zur Eingangsprüfung 
und Modulbildung. Datenbedarf der 
Investitionskosten und Präzisierung 
der Bewertung. 

 Stand Bearbeitung Module. Diskus-
sion Optimierung und Anpassung der 
Angebotskonzepte. 

 Datenbereitstellung der Bewertung. 

 Präsentation der Ergebnisse der 

2014 2018 40 Resultat der Be-
wertungsergeb-
nisse aller Modu-
le. Reaktion ZKöV 
auf die Ergebnis-
se.  

ZKöV Daniel Meier  
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Modulbewertung. Die Bewertung bzw. 
die Module werden bis 2016 opti-
miert. 

          

Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz, ZPDK 

5 Logistik Gemeinsame Beschaffung von Polizeima-
terial und Ausrüstungsgegenständen 

2004 2014 100 Einführung WEB-
Shop 

ZPDK ZPKK, Poli-
zeikorps SZ 

 

6 Einsatzleitzentrale Gemeinsame Einsatzleitzentrale, „GELZ 
service“ Pilotprojekt 

2011 2015 50 Notruf-Überlauf, 
Redundanz 

ZPDK ZPKK, RR. 
A. Bissig 

365‘000 

7 Strafvollzug Analyse des Platzbedarfs für den Vollzug 
von Haftformen des Ausländerrechts und 
der Lösungsmöglichkeiten für eine inter-
kantonale Vollzugseinrichtung 

2011 offen   Konkordatskonfe
renz 

Urs Hof-
mann, AG 

Offen 

8 Armee-Arbeitsplätze in der Zent-
ralschweiz 

Verfolgung der Entwicklung der Armee-
reform, Einsetzung einer interkantonalen 
Arbeitsgruppe 

2011 2014 100  ZPDK Alexander 
Lieb, LU 

 

9 Ersatz OD-Ausrüstung Vereinheitlichung und gemeinsame Be-
schaffung 

2012 2018 10 Konzept ZPDK ZPKK  

          

Zentralschweizer Umweltschutzdirektorenkonferenz, ZUDK (* Jährliches ZUDK-Budget beträgt Fr. 270'000) 

10 Massnahmenplan Luftreinhaltung 11 gemeinsame Massnahmen im Bereich 
Verkehr, offene Verbrennung, Landwirt-
schaft, Energie & Kommunikation 

 

2007 offen 90 per 1.1.2009 von 
allen Kantonen 
verabschiedet 
Erarbeitung/Um-
setzung der 
Massnahmen 

ZUDK Th. Joller 
AfU LU  

Beiträge 
nach 

ZUDK-
Schlüsel* 
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läuft. 

11 Umweltschutz auf der Baustelle ZUBI - Umwelt-Baustelleninspektorat als 
Dienstleistung für die ZCH-Gemeinden. 
Dadurch können Baustellenkontrollen 
harmonisiert durchgeführt werden  

2010 ab 2016 
selbst-
tragend 
resp. 
Weiter-
führung 
fraglich 

100  ZUDK R. Kistler, 
AfU ZG, J. 
Böbner, uwe 
LU 

keine 
finanzielle 

Ustü  

12 iMONITRAF! Coordination Point Weiterführung der iMONITRAF!-Arbeiten: 

a. Koordination & Networking 
b. Monitoring 
c. Organisation von techn. WS & Trans-

portforen 

2013 Ende 
2016 

50 political roundta-
ble in Lyon 
Mai/Juni 2015 

 

ZUDK/ZRK R. Kistler, 
AfU Zug 

20'000 

13 Inselträume Alle 2-3 Jahre Durchführung von Anläs-
sen für Schulen in ökologisch wertvollen 
Regionen der Zentralschweiz 

2010   nächste Durchfüh-
rung ca. 2017 

ZUDK SZ oder ZG *200'000 
pro An-
lass 

14 Ressourcenprojekt "Reduktion 
Ammoniakemissionen aus der 
Landwirtschaft", TP NH3-
Monitoring 

Evaluation der Wirkung des Ressourcen-
Projektes 

    ZUDK G. Llopart, 
AfU ZG, P. 
Bucher uwe 
LU 

80% BLW 

15 In-LUFT Gemeinsame Messung der Luft-
Immissionen  in den Zentralschweizer 
Kantonen, Internetauftritt, gemeinsame 
Öffentlichkeitsarbeit 

2000 -- BLA 12-
15 in 

Betrieb  

Verabschiedung 
des neuen Basis-
leistungsauftrages 
2016-2019 

ZUDK Thomes 
Joller, uwe 
LU 

 

16 NIS-Monitoring Darstellung der NIS-Belastungen in der 
Zentralschweiz 
http://www.e-smogmessung.ch/ 

2007  in Betrieb  uwe LU U. Zihlmann, 
uwe LU 

 

17 invasive Neophyten Austausch zum Thema inv. Neophyten 
und über Massnahmen, Mitwirkung in CH-

2011    AfU UR Ch. 
Wüthrich, 
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Arbeitsgruppe AGIN AfU UR 

18 KABO Zentralschweiz Überwachung der Qualität der Böden in 
der Zentralschweiz 

2010  100  uwe LU D. Widmer, 
uwe LU 

100'000 

19 Bodenfeutemonitoring (Klimapro-
jekt mit BAFU) 

Pilotprojekt zur Online-Erfassung von 
Bodenparametern 

2014 2016 20  uwe LU D. Widmer, 
uwe LU 

200'000 
(davon 
100'000 
BAFU) 

          

Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, ZVDK 

20 MCCS AG, Sarnen 

 

Unterstützung Forschungsbereich über 
die Zentralschweizer Fachhochschul-
Vereinbarung ab 2013 (inhaltliche Beglei-
tung Teil Wirtschaft) 

 

2013 2016 60 Leistungsverein-
barung läuft bis 
2016 

Kantone, Feder-
führung beim 
Volkswirt-
schaftsdirektor 
Kanton Obwal-
den 

MCCS AG 1.8 Mio. 
pro Jahr 
(gemäss 

Verteilsch
lüssel) 

21 Tourismus: Leistungsvereinba-
rung mit der Luzern Tourismus 
AG 

Mitfinanzierung von Dienstleistungen für 
die Zentralschweiz im Bereich Service 
public 

2010 2018 
(OW: 
2016) 

 Laufende Zu-
sammenarbeit 

ZVDK (ohne 
Zug) / Kantone 

Luzern Tou-
rismus AG 

 

22 Neue Regionalpolitik Projektbezogene Zusammenarbeit Um-
setzungsperiode 2012 – 2015  

2012 2015 75 Umsetzung kon-
kreter Einzelpro-
jekte; Vorberei-
tung überkantona-
le Zusammenar-
beit im Umset-
zungsprogramm 
2016 – 2019  

Zentralschwei-
zer Fachstellen-
konferenz NRP 

Zu bestim-
men (aus 
dem feder-
führenden 
Kanton) 

 

23 Interreg V Umsetzung von Projekten in der Ausrich- 2014 2020 0 Beschluss Teil-
nahme Kanton 

ZVDK INTERREG- Total 
860‘000 
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tung B Zug Fachstelle Fr. 

24 Vorbereitung der Umsetzung des 
Programms „Zentralschweiz in-
novativ“ 

Neuausrichtung und Optimierung der 
Innovationsförderung in der Zentral-
schweiz 

2013 2015 70 diverse Vorberei-
tungsarbeiten im 
Hinblick auf den 
Vollbetrieb ab 
2016 

ZVDK / Innova-
tionsTransfer 
Zentralschweiz 
(ITZ) 

Zentral-
schweizer 
Fach-
stellenkonfe-
renz NRP / 
ITZ 

 

25 Programm „Zentralschweiz inno-
vativ“ (Auftrag an Innovations-
Transfer Zentralschweiz 

Umsetzung Programm „Zentralschweiz 
innovativ“ 

2015  laufend Abschluss Leis-
tungsvereinba-
rung 2016 – 2019   

ZVDK / FHZ-
Konkordat 

Verein ITZ 2015: 
880‘000 
Ab 2016: 
jährlich 
1.06 Mio. 
(hälftig 
aus Bei-
trägen 
FH-Kon-
kordat 
und NRP-
Mittel 
Bund) 

26 Swiss Innovation Park Vernetzung Zentralschweiz mit dem Swiss 
Innovation Park, Standort Zürich 

2015  10 Verabschiedung 
Absichtserklärung 
in ZRK 

ZVDK Volkswirt-
schafts-
direktor ZG 

 

27 Gästival (200 Jahre Gastfreund-
schaft Zentralschweiz) 

Stärkung der Gastfreundschaft und des 
Tourismus in der Zentralschweiz 

2012 2015 40 Durchführung 
Gästival 

Verein 200 Jah-
re Gastfreund-
schaft Zentral-
schweiz 

H&H Mana-
gement 
GmbH 

1 Mio. Fr. 
Grund-
projekt; 
1.78 Mio. 
Fr. Platt-
form 
Seerose; 
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weitere 
Beiträge  

ZRK-Ausschuss und Ad hoc Steuerungsgruppen 

28 Geschäftsstelle Interkantonaler 
Kulturlastenausgleich 

Durchführung der zweiten Abrechnungs-
periode 2013-2015 

2013 2015 30  Ausschuss ZRK-
Sekretariat 

ZRK-
Budget 

29 Parlamentarier-Treffen Organisation eines Treffens im Herbst 
2015 

2015 2015 10  Ausschuss ZRK-
Sekretariat 

ZRK-
Budget 

30 Dolmetschdienst Zentralschweiz Leistungsvertrag der Zentralschweizer 
Kantone mit Caritas Luzern 

2012 2013 100  Ausschuss Zentral-
schweizer 
Fachgruppe 
Integration 

190‘000/J 
an Struk-
turkosten 

31 Website Integration Unterhalt einer gemeinsamen Website 
zum Thema Integration 

2006 offen   Ausschuss Zentral-
schweizer 
Fachgruppe 
Integration 

8‘000/J  

32 Schutz vor Diskriminierung Grundlagenarbeit für eine mögliche Zu-
sammenarbeit zum Diskriminierungs-
schutz 

2011 2014 80 Leistungsverein-
barung 

Ausschuss Zentral-
schweizer 
Fachgruppe 
Integration 
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