



Zusammenarbeitsprojekte und die wichtigsten Bundesgeschäfte der Zentralschweiz (Stand: 11. März 2019)

Die wichtigsten Bundesgeschäfte

Nr.	Geschäft	ZRK-interne Zuständigkeit	Behandlung in der Plenarversammlung (PV) oder am Parlamentariertreffen (Parl.) *			Nächster Meilenstein	Monitoring Ja/Nein
			Parl. 19	Parl. 18	Parl. 16		
1	STAF	ZFDK	Parl. 19	Parl. 18	Parl. 16	Volksabstimmung im Mai 2019	Ja
2	Durchgangsbahnhof LU/Zimmerberg-Basistunnel II	ZKöV	Parl. 19	Parl. 18	Parl. 16	Entscheid eidg. Parlament im Jahr 2019	Ja
3	Finanzierung Bahninfrastruktur FABI	ZKöV	Parl. 19	Parl. 17	Parl. 14	Ausbauschnitt 2035 (2019)	Ja
4	Raumplanungsgesetz (RPG 2)	ZBPUK	Parl. 12				Ja
5	Nationaler Finanzausgleich NFA	ZFDK	Parl. 19	Parl. 18			Ja
6	Geldspielgesetz	ZRK-Ausschuss				Konkordatsänderungen abwarten	Ja
7	Winteruniversiade 2021	ZRK-Ausschuss	PV 103 Parl. 18	PV 102 Parl. 17	PV 101	Sponsoring sicherstellen	Ja
8	Aktuelle Entwicklungen Asyl (Umsetzung Asylgesetzrevision; Vollzug, inkl. Bundesasylzentrum ZCH)	ZSODK / ZPDK	PV 102 Parl. 17	PV 101	PV 98	Plangenehmigungsverfahren zum Standort Bundesausreiszentrum abwarten	Ja
9	Innovationspark Zentralschweiz	ZVDK	PV 99 / Parl. 17	PV 98 / Parl. 14	PV 96	Anschluss an Zürich	Ja
10	BVG-Stiftungsaufsicht	Konkordat ZBSA	Parl. 19	Parl. 17	Parl. 16		Ja

* Nummerierung: Parlamentariertreffen: Jahr; Plenarversammlung: Nummer

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 11. März 2019

Laufende Projekte

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz, BKZ									
1	Dialog Zentralschweizer Gymnasien-Hochschulen	Nach dem Begegnungstag 2017 zwischen Gymnasien und Hochschulen wird der Dialog zwischen diesen beiden Bildungsbereichen verstetigt (Entscheid BKZ vom 17.5.2018). Er findet auf der Ebene der Institutionen sowie der Lehrpersonen statt. 2021 wird wieder ein Begegnungstag durchgeführt.	2018	2021	20	Durchführung des Dialogs gemäss Projektauftrag	Mittelschulämter-Konferenz Zentralschweiz	Aldo Magno, Dienststelle Gymnasien, LU	67'800 CHF
Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz, ZBPUK									
2	Sekretariat und Finanzen	Administrative, fachliche und finanzielle Führung von ZENTRUM (Dreh- und Angelpunkt; Schnittstelle zu ZBPUK)	-	-	laufend	Umsetzung Leistungsauftrag 2018-2021	ZENTRUM	D. Christen, uwe LU	25'000/a +10'000/a
3	Geschäftsstelle Regionalkonferenz Energie	Koordination; Energiefachstellen und gemeinsame Projekte: - Förderung/Kommunikation - Beratung/Auskunftsstelle - Schulung/Vollzug (MuKE n 2014) - Minergie Zertifizierung	-	-	in Betrieb	Berichterstattung ZBPUK Herbst 2019	Regionalkonferenz Energie, Herbert Weingartner, NW	J. Pikali	100'000 (Gesamtbudget) davon 40'000 G'sstelle)
4	iMONITRAF! Coordination Point	Weiterführung der iMONITRAF!-Arbeiten: a. Koordination & Networking b. Monitoring c. Vertiefungsarbeiten zu Toll plus, insbesondere zum Regionalverkehr	2019	2020	20	2020 Transportforum und Aktualisierung i-Monitraf-Strategie	Leadpartner Land Tirol	N. Joos, AfU UR; A. Zumbühl, AfU NW	2 x EUR 5'000 2 x 2 AT

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 11. März 2019

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
5	In-LUFT	Gemeinsame Messung der Luft-Immissionen in den Zentralschweizer Kantonen, Internetauftritt, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit	2000	-	-	BLA 16-19 in Betrieb, Neuer BLA 2020-2017 verabschiedet	ZENTRUM	D. Christen uwe LU Niklas Joos, AfU Uri	ZCH-Kantone nach Kostenschlüssel
6	NIS-Monitoring	Darstellung der NIS-Belastungen in der Zentralschweiz http://www.e-smogmessung.ch/	2007	2019	in Betrieb	Ab 2017 Verzicht auf Langzeitmessungen, Rückbau des Messnetzes zur Kosteneinsparung	uwe LU	D. Christen uwe LU, M. Dusi, ALU OW	Eigenkapital wird bis Ende 2020 heruntergefahren, Voraussetzung: Einführung NIS-Monitoring Bund ist erfolgt
7	invasive Neophyten	Austausch zum Thema invasive Neophyten und über Massnahmen, Mitwirkung in CH-Arbeitsgruppe AGIN	2011	-		Kontrolle der Gartenbetriebe 2020	AfU UR	A. Imhof, AfU UR; R. Stecher, AfU ZG	Bedarfsorientiert
8	Merkblätter	Weiterführen und Entwickeln von Vollzugsunterstützungshilfen			laufend	Auslegeordnung; Bedarfsabklärung und Konzepterstellung	ZENTRUM	A. Schmutz, ALU OW	Bedarfsorientiert
9	Kampagne "E chline Schritt"	Sensibilisierungskampagne für eine breite Bevölkerung zum Thema "Bewusst konsumieren – Kreisläufe schliessen"	2016	2019	laufend	2019 Thema "Sorg ha"; Schulangebot Theaterstück "GAIA – der lebende Planet"; Mobile Ausstellung Food Waste	ZENTRUM	D. Christen, uwe LU; G. Richner, AfU NW	225'000 und Sponsoringelder

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 11. März 2019

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
10	Massnahmenplan Luftreinhaltung II Fortsetzung	Qualitätsanforderung bei Feuerungsanlagen und harmonisierte Zusammenarbeit in der Zentralschweiz	2019	2023	10	Massnahme Feuerungsanlagen konkretisieren, AGs zusammenführen	ZENTRUM	A. Imhof, AfU UR	ZENTRUM
11	ZUBI Zentralschweizer Umwelt-Baustelleninspektorat	Durchführen von Kontrollaufgaben auf Baustellen für Zentralschweizer Gemeinden in den Umweltbereichen Abfallbewirtschaftung, gefährliche Güter, Bodenschutz, Luftreinhaltung, Baustellenentwässerung und Lärmschutz	2010		Laufend	Thematische Sensibilisierung bei den Gemeinden Durchführung Umfrage bei Luzerner Gemeinden	ZENTRUM und ZBV (Zentralschweizer Baumeisterverband)	A. Schmutz, ALU OW	6'000
12	Geoinformation Zentralschweiz	Erfahrungsaustausch und gemeinsame Umsetzung von Themen in der amtlichen Vermessung und Geoinformation	2007	-		Laufende Aktivitäten	AVG SZ	G. Zanetti	-
Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz, ZFDK									
								-	
Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz, ZGDK									
Zentralschweizer Sozialdirektorinnen- und Sozialdirektorenkonferenz, ZSODK									
13	Neustrukturierung: Asylverfahrensregion Zentral- und Südschweiz	Standortplanung und -beschluss Zentral- und Südschweiz für Bundesasylzentren (Verfahrens- und Ausreisezentren)	2014	Frühling 2019	-	-	ZGSDK-S inkl. Paulo Beltrami-nelli, RR TI	-	-
14	Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderungen		2017	2019		Schlussbericht abwarten	ZSODK	Luzern	50'000

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 11. März 2019

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
Zentralschweizer Konferenz des öffentlichen Verkehrs, ZKöV									
15	Finanzierung und Ausbau Bahninfrastruktur (FABI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umsetzung Ausbauschnitt (AS) 2025. ▪ Verabschiedung AS 2035. ▪ Der Zimmerbergbasistunnel II (ZBT II) ist als zu realisierende Vorhaben im AS 2035 aufgeführt. ▪ Der Durchgangsbahnhof Luzern (DBL) ist als zu projektierendes Vorhaben inkl. Plangenehmigungsverfahren im AS 2035 aufgeführt. 	2014	offen	-	AS 2025: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Umsetzungscontrolling. AS 2035: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verabschiedung im Parlament ▪ Optimierung Gesamtkonzept ▪ Start Projektierung ZBT II und DBL 	Lenkungsausschuss Planungsregion Zentralschweiz, RR Othmar Reichmuth	BAV	
16	Gesamtperspektive Zentralschweiz (GPZ)	Entwicklung des Angebots für Kunden des Personen- und Güterverkehrs, der Eisenbahninfrastruktur, von Arealen um Bahnhöfe und Festlegung der zukünftig benötigten Bahn-Flächen. Schwerpunkte 2019: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Projektierung Zimmerberg-Basistunnel II und Durchgangsbahnhof Luzern ▪ Pilotprojekt Mobilitätshubs ▪ "Verkehrsspitzen brechen" 	2016	offen	-	GPZ Lenkung: 14.6.2019	GPZ Lenkung (ZKöV, SBB)	Gregor Frei, SBB	
Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz, ZPDK									
17	Strafvollzug	Analyse des Platzbedarfs für den Vollzug von Haftformen des Ausländerrechts und der Lösungsmöglichkeiten für eine interkantonale Vollzugseinrichtung	2011	offen			Konkordatskonferenz	Urs Hofmann, AG	Offen

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 11. März 2019

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
18	Armee-Arbeitsplätze in der Zentralschweiz	Verfolgung der Entwicklung der Armeereform, Einsetzung einer interkant. ArG	2011	2014	100		ZPDK	Alexander Lieb, LU	
19	Ersatz OD-Ausrüstung	Vereinheitlichung und gemeinsame Beschaffung	2012	2018	100	Vergabeentscheid gefällt; Beschaffung	ZPDK	ZPKK	Laufende Rechnungen
20	Seepolizeiliche Versorgung auf dem Vierwaldstättersee	Interkantonale und optimierte Zusammenarbeit (Nutzung Synergien) in den gewässerpolizeilichen Aufgaben auf dem Vierwaldstättersee	2015	2020	5	Ausarbeitung Konzept	ZPDK	ZPKK	
21	„VISION 2025“	Realisierung einer gemeinsamen Einsatzleitzentrale unter einheitlicher Führung (optimalerweise am gleichen Standort); Nutzung von Synergien im ICT – und Logistikbereich durch Bildung eines gemeinsamen Kompetenzzentrums	2015	2025	50	Bearbeitung der Zwei-Achsen-Lösung; Projektbeschreibung für die Gotthardachse, Ausschreibung für Gesamtprojekt	ZPDK	ZPKK Michael Muther, LU	50'000 + 330'000
22	Haftplatzkoordination	Gemeinsame Planung der Haftplätze	2017		70	Strategie verabschieden	ZPDK	Amtsleiter LU und NW	
23	Harmonisierung der Arbeitsgrundlagen (HAAG)	Klarheit schaffen, wie Zusammenarbeitsprojekt abgewickelt werden sollen	2017	2019	70	Leitfaden für Zusammenarbeitsprojekt	ZPDK	Ursula Lindauer, SZ	0
Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, ZVDK									
24	Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique (CSEM), Alpnach	Forschung und Entwicklung um neue Technologien für die Industrie nutzbar zu machen.							

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 11. März 2019

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
25	NRP; Regionales Innovationssystem (RIS); Programm „Zentralschweiz innovativ“ (Auftrag an InnovationsTransfer Zentralschweiz)	Umsetzung Programm „Zentralschweiz innovativ“	2015		laufend	NRP Umsetzungsperiode 2020 -2023	ZVDK (inhaltlicher Lead) / FHZ-Konkordat	Verein Innovations-Transfer Zentralschweiz (ITZ)	Jährlich 1.06 Mio. (häufig aus Beiträgen FH-Konkordat und NRP-Mittel Bund)
26	Tourismus: Leistungsvereinbarung mit der Luzern Tourismus AG	Mitfinanzierung von Dienstleistungen für die Zentralschweiz im Bereich Service public	2010		laufend	Erarbeitung einer neuen Leistungsvereinbarung im 2019 mit Inkraftsetzung ab 2020	ZVDK (ohne Zug) / Kantone	Luzern Tourismus AG	Neue Beitragshöhe in Diskussion
27	Neue Regionalpolitik	Projektbezogene Zusammenarbeit	2008		laufend	Umsetzung laufender Einzelprojekte; Umsetzung überkantonale Zusammenarbeit in Umsetzungsperiode 2016 - 2019 resp. 2020 - 2023	Zentralschweizer Fachstellenkonferenz NRP	Projektweise zu bestimmen (aus dem federführenden Kanton)	
28	Landschaftsqualitätsprojekt Zentralschweiz	Beitrag zur Landschaftsqualität im Sinne von Art. 74 LWG und Art. 63 – 64 DZV	2013	2021	90		Kolas-Z	Bruno Aeschbacher, LwA ZG	
Konferenz der Vereinbarungskantone Interkantonalen Kulturlastenausgleich (ILV)									
29	EDK/Kulturdirektorenkonferenz	Neue, breiter abgestützte Lösung für den Lastenausgleich gemäss Art. 48 a BV	2018	?	10	Gutachten der Expertengruppe	EDK-Vorstand	Eco-Plan	EDK
30	Geschäftsstelle Interkantonalen Kulturlastenausgleich	Planung Durchführung der dritten Abrechnungsperiode 2019-2021	2019	2021	20	Abrechnungen der Kantone ZH, LU prüfen	Regierungskonferenz	Geschäftsstelle ILV	ZRK-Budget

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
 Stand: 11. März 2019

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
ZRK-Ausschuss und Ad hoc Steuerungsgruppen									
31	10. Parlamentariertreffen	Organisation eines jährlichen Treffens	2018	23. Jan. 2019	100 %	-	Ausschuss	Sekretariat	ZRK Budget
32	Dolmetschdienst Zentralschweiz	Leistungsvertrag der Zentralschweizer Kantone mit Caritas Luzern	2017	2021	80	Vertragsgenehmigung 2018-2021	Ausschuss	ZFI	190'000/J an Strukturkosten
33	Website Integration	Unterhalt einer gemeinsamen Website zum Thema Integration	2006	offen			Ausschuss	ZFI	8'000/J
34	Schutz vor Diskriminierung	Grundlagenarbeit für eine mögliche Zusammenarbeit zum Diskriminierungsschutz	2014	2019	100	Leistungsvereinbarung 2018-2021	Ausschuss	ZFI	
35	Winteruniversiade 2021	Durchführung der Winteruniversiade 2021 in der Zentralschweiz mit Host City Luzern	2015	2021	5	Vergabe der Winteruniversiade am 5. März 2016	Trägerverein WU Zentralschweiz 2021	Urs Hunzeler, Messe Luzern	
36	Fête des Vignerons 2019	Gemeinsamer Auftritt der Zentralschweizer Kantone mit dem Kanton Tessin; Minimalvariante	2017	2019	60	Eingabe des Projektvorschlages	ZRK-Sekretariat	ZRK-Sekretariat	

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz

Stand: 11. März 2019

Abgeschlossene Projekte (geführt ab 2016)

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Letzter Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
Abkürzungen:									
BKZ	Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz		D-EDK	Deutschscheizer Erziehungsdirektoren-Konferenz					
VKZ	Volksschulämter-Konferenz Zentralschweiz		KBKZ	Kulturbeauftragten-Konferenz Zentralschweiz					
ZBK	Zentralschweizer Berufsbildungsämter-Konferenz		(1)	Über Betriebsaufwand des BKZ-Regionalsekretariats					
Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz, BKZ									
Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz, ZBPUK									
1	Inselräume	Alle 2-3 Jahre Durchführung von Anlässen für Schulen in ökologisch wertvollen Regionen der Zentralschweiz	2010			vorerst sistiert	ZUDK		
2	KABO Zentralschweiz	Überwachung der Qualität der Böden in der Zentralschweiz	2010				uwe LU	G. Richner, AfU NW	100'000
3	Bodenfeutemonitoring (Klimaprojekt mit BAFU)	Pilotprojekt zur Online-Erfassung von Bodenparametern	2014	2016	100	Projekt abgeschlossen	uwe LU	D. Widmer, uwe LU	200'000 (davon 100'000 BAFU)
4	Arbeitsgruppe "Landschaftsschutz Vierwaldstättersee"	Gemeinsame strategische Begleitung der räumlichen Entwicklung rund um den Vierwaldstättersee (Kantone LU, SZ, UR, NW, OW)	2016	Nov. 2017	100	Umsetzung der VBLN	ZBDK/ZRK	ZRK-Sekretariat	-

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 11. März 2019

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Letzter Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
5	Abfallplanung (inkl. Deponien)	Nachhaltige regionale Koordination und Abstimmung von Abfallströmen	2017	2018	70 %	Auslegeordnung	ZENTRUM	R. Kistler, AfU Zug	62'100
6	Massnahmenplan Luftreinhaltung	11 gemeinsame Massnahmen im Bereich Verkehr, offene Verbrennung, Landwirtschaft, Energie & Kommunikation	2007	2017	100	Mit der Umsetzung der Massnahme Z5 (Partikelfilter) wird der Massnahmenplan abgeschlossen	ZENTRUM	A Imhof, AfU UR	ZENTRUM
7	Ressourcenprojekt "Reduktion Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft", TP NH ₃ -Monitoring		2010	2015 / 2017	100	Ressourcenprojekt abgeschlossen; Monitoring wird weitergeführt	ZENTRUM	V. Wolff, AfU ZG, P. Bucher uwe LU	ZENTRUM
Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz, ZFDK									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zentralschweizer Gesundheits- und Sozialdirektorenkonferenz, ZGSDK									
8	eHealth	eHealth Zentralschweiz – Lösungskonzept	2016	2016	100	-	ZGSDK-G	Luzern	80'000
Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz, ZPDK									
9	IT-Forensik	Die Kantonspolizei Obwalden bezieht die Leistungen in der IT-Forensik von der Zuger Polizei anstatt sie wie bisher bei Privaten einzukaufen		2016	100	Umsetzung	Kdt OW und ZG		
10	Gemeinsame Einsatzleitzentrale (GELZ)	GELZ: „Notruf-Überlauf“	2011	2016	100	Abrechnung TP	ZPDK	ZPKK, RR. B. Villiger	365'000
		GELZ: „Redundanz“	2011	2015 2016	100 50	NW/OW: operationell; TP-Abrechnung	ZPDK	ZPKK, RR. B. Villiger	

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 11. März 2019

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Letzter Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
						SZ/ZG: Sistierung wegen des Projekts Vision 2025			
11	Begleitung Ausnahmetransporte					Operative Umsetzung	ZPDK	Kapo UR	
12	Gemeinsame Tauchereinsätze					Operative Umsetzung	ZPDK	LuPol, Kapo SZ	
13	VICLAS-Vereinbarung					Operative Umsetzung	ZPDK	LuPol	
14	Electronic Monitoring	Gemeinsame Lösung der Zentralschweiz mit Zürich	2015	2017	100	Vereinbarung Luzern – Zürich	ZPDK / Luzern	Luzern	
15	Einsatz von Präzisionsschützen	Verwaltungsvereinbarung betreffend den Einsatz der Präzisionsschützen; Leistungskauf bei der Luzerner Polizei	2016	2017	100	Verwaltungsvereinbarung	ZPDK	ZPKK	
16	Pol XXI - Polizeikonkordat - Logistik (Uniform, Ausrüstung) - OD/IE	Grundlagenarbeit für eine mögliche Zusammenarbeit zum Diskriminierungsschutz	2017	2021	100%	Operative Umsetzung	ZPDK	Projektorganisation	
17	Gemeinsame Beschaffung von Fahrzeugen	Kosteneinsparungen				Abgebrochen, Ziel nicht erreichbar	ZPDK		
Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, ZVDK									
18	Micro Center Central Switzerland AG (MCCS), Alpnach	Unterstützung Forschungsbereich über die Zentralschweizer Fachhochschul-Vereinbarung	2013		laufend		ZVDK	MCCS AG	1.8 Mio. pro Jahr

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: 11. März 2019

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Letzter Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
19	Innovationspark Zentralschweiz	Vernetzung Zentralschweiz mit dem Swiss Innovation Park, Standort Zürich	2015		laufend	Klärung öffentliche Anschubfinanzierung 2019 bis 2023	ZVDK	Volkswirtschaftsdirektor ZG	2'000 pro Kanton und Jahr
Konferenz der Vereinbarungskantone Interkantonaler Kulturlastenausgleich (ILV)									
20	Geografische Erweiterung der Vereinbarung	Vereinbarung mit der Ostschweiz, evtl. mit der Nordwestschweiz	2014	2020	90	Projekt nicht weiterverfolgt.	Regierungskonferenz	Geschäftsstelle ILV	
21	Geschäftsstelle Interkantonaler Kulturlastenausgleich	Durchführung der dritten Abrechnungsperiode 2016-2018	2016	2018	100	Projekt abgeschlossen	Regierungskonferenz	Geschäftsstelle ILV	ZRK-Budget
ZRK-Ausschuss und Ad hoc Steuerungsgruppen									
22	9. Parlamentariertreffen	Organisation eines jährlichen Treffens	2017	17. Jan. 2018	100 %	-	Ausschuss	Sekretariat	ZRK Budget
23	Dolmetschdienst Zentralschweiz	Leistungsvertrag der Zentralschweizer Kantone mit Caritas Luzern	2011	2017	100	Vertragsgenehmigung 2018-2021	Ausschuss	ZFI	190'000/J an Strukturkosten
24	Aufsicht im Zivilstandswesen	Gemeinsame Aufsicht		2017	100	Umsetzung	AfG LU und AfJ OW und AfJ UR		
25	Richtlinien zur Wärmenutzung des Vierwaldstättersees	Erarbeitung gemeinsamer Richtlinien	2015	2018	100	Umsetzung	Aufsichtskommission Vierwaldstättersee (AKV)	G. Richner, NW	